

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования, науки и  
молодежной политики Нижегородской области  
от 14.02.2018 № 370

План работы по реализации областного проекта  
«Всей семьей в будущее»

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
1.	Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта	12.02.2018	Охотникова Г.Ю. Амосов В.А.
2.	Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций и отработка с муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области	до 20.02.2018	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
3.	Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта	В течение всего периода	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В. Амосов В.А.
4.	Подготовка приказа о реализации Проекта	14.02.2018	Муратова М.В.
	Разработка муниципальных локальных актов о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта на уровне: - органов, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов/городских округов Нижегородской области; - общеобразовательных организаций муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.	до 19.02.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп
5.	Выдача афиш, опросных листов, сувенирной продукции в муниципалитеты	до 21.02.2018	Охотникова Г.Ю.
6.	Размещение афиш в муниципалитете:	22.02.2018	Охотникова Г.Ю.







